

ACTA DE LA MESA DE CONTRATACIÓN NÚMERO TRES

Expediente de contratación: PA002 BIS- Contrato de las obras de reforma de la sede de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Palencia, con motivo de la ubicación del Coworking Digital Palencia CoDiPa.

La Mesa de Contratación, en sesión ordinaria celebrada el día 21 de diciembre de 2022, siendo las 9,15 horas, dicha Mesa se encuentra compuesta por:

- ☐ Presidente: D. Santiago Tejedor Hernando, Vicepresidente 1º de la Cámara de Comercio de Palencia.
- ☐ Vocal: D. Raúl Rodríguez Liqueste, Vicepresidente 2º de la Cámara de Comercio de Palencia
- ☐ Secretaria: Rosa González Calvo. Secretaria General

Abierto el Acto por el Sr. Presidente, se procede a tratar los puntos establecidos en el ORDEN DEL DIA:

1.- Estudio y valoración de la solicitud de prórroga propuesta por la empresa contratista de la ejecución de la obra adjudicada con expediente PA002 BIS. Análisis del informe propuesto por la Dirección Facultativa y elaboración de Informe sobre la determinación de penalidades previstas en el pliego tipo de cláusulas administrativas en base a lo que se indica en el informe de la Dirección de Obra y atendiendo a lo que se indica en el pliego y su anexo.


Revisada y analizada toda la documentación e informe presentado por la empresa contratista y por la Dirección Facultativa de la obra, los miembros de la Mesa aprueban la concesión de ampliación del plazo solicitada por la empresa contratista y la aplicación de una penalidad de 0,10 euros diarios por cada 1.000 euros del precio del contrato.

La Mesa de Contratación determina la aprobación del Informe sobre la determinación de penalidades que se elevará al Órgano de Contratación para la aprobación de la prórroga y la penalización mediante Resolución.

La operación denominada "Coworking/hub digital Palencia (CoDiPa)" está cofinanciada en un 50% a través del programa Operativo FEDER Plurirregional de crecimiento inteligente de España 2014-2020 (POCint). El proyecto cuenta con un presupuesto global de 750.000 € y una cofinanciación del FEDER de 375.000 € obtenido a través de la Fundación Incyde como organismo con senda financiera. El proyecto Coworking/hub digital se enmarca en el eje 3: Mejora de la competitividad de las PYMES, Objetivo Temático 3 : Mejorar la competitividad de las pequeñas y medianas empresas y la prioridad de inversión 3ª Fomento del espíritu empresarial, en particular, facilitando la explotación económica de nuevas ideas y promoviendo la creación de nuevas empresas mediante viveros.


Y sin más asuntos que tratar, el Sr. Presidente levanta la Sesión cuando son las 10,30 horas del día 21 de diciembre de 2022.

El Presidente



Santiago Tejedor Hernando

La Secretaria



Rosa González Calvo

El Vocal



Raúl Rodríguez Lique

La operación denominada "Coworking/hub digital Palencia (CoDiPa)" está cofinanciada en un 50% a través del programa Operativo FEDER Plurirregional de crecimiento inteligente de España 2014-2020 (POCint). El proyecto cuenta con un presupuesto global de 750.000 € y una cofinanciación del FEDER de 375.000 € obtenido a través de la Fundación Incyde como organismo con senda financiera. El proyecto Coworking/hub digital se enmarca en el eje 3: Mejora de la competitividad de las PYMES, Objetivo Temático 3 : Mejorar la competitividad de las pequeñas y medianas empresas y la prioridad de inversión 3ª Fomento del espíritu empresarial, en particular, facilitando la explotación económica de nuevas ideas y promoviendo la creación de nuevas empresas mediante viveros.

Una manera de hacer Europa

INFORME SOBRE LA DETERMINACIÓN DE PENALIDADES EN APLICACIÓN DE LA CLÁUSULA 27 DEL PLIEGO TIPO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS Y DEL APARTADO 10 DEL ANEXO I DE CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO.

En Palencia a 21 de diciembre de 2022

Objeto del contrato: OBRAS DE REFORMA DE LA SEDE DE LA CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y SERVICIOS DE PALENCIA, CON MOTIVO DE LA UBICACIÓN DEL COWORKING DIGITAL PALENCIA –CoDiPa.

Número de expediente: PA_002_bis

En virtud del informe emitido por la Dirección Facultativa de la Obra con fecha 16 de diciembre de 2022, en atención a su contenido y de acuerdo con lo establecido en el Pliego tipo de cláusulas administrativas y el Anexo I de características del contrato, la Mesa de contratación, como órgano encargado de la gestión del procedimiento de contratación de referencia, estima conveniente la ampliación del plazo de ejecución de las obras de reforma de la sede de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Palencia, con motivo de la ubicación del Coworking Digital Palencia- CoDiPa. En cualquier caso, dado que se ha concluido que las razones son en parte imputables al contratista se propone:

- 1.- Ampliar el plazo de ejecución del contrato en los TRES (3) meses solicitados por la empresa contratista para el cumplimiento de sus compromisos.
- 2.- Aplicar la penalidad de 0,10 euros diarios por cada 1.000 euros de precio del contrato prevista en el Anexo I de Características del contrato.

El Presidente



Santiago Tejedor Hernando

La Secretaria



Rosa González Calvo

La operación denominada "Coworking/hub digital Palencia (CoDiPa)" está cofinanciada en un 50% a través del programa Operativo FEDER Plurirregional de España 2014-2020. El proyecto cuenta con un presupuesto global de 750.000 € y una cofinanciación del FEDER de 375.000 € obtenido a través de la Fundación Incyde como organismo con senda financiera. El proyecto Coworking/hub digital se enmarca en el eje 3: Mejora de la competitividad de las PYMES, Objetivo Temático 3: Mejorar la competitividad de las pequeñas y medianas empresas y la prioridad de inversión 3ª Fomento del espíritu empresarial, en particular, facilitando la explotación económica de nuevas ideas y promoviendo la creación de nuevas empresas mediante viveros.